

Návrh harmonogramu Mišákova 12 Olomouc stoupačka č.1

Stoupačka č.1 byty:

Termín	Místo	Postup prací
Po 29. ledna až Pá 2. února	sklepy	přípravné práce
Út 30. ledna až Čt 1. února	sklepy	odstávka vody, celý dům 8-16hod
Čt 1. února	sklepy	odstávka plynu, celý dům 8-15hod. Mezi 15-17 hod. nutná přítomnost ve všech bytech
Ne 4. února	stoupačka č.1	demontáž jader za WC - bourání vyzděných jader za WC
Po 5. února	stoupačka č.1	demontáž stoupačky odpadů
Út 6. února	stoupačka č.1	demontáž stoupaček vody a plynu, montáž nové stoupačky odpadů
St 7. února	stoupačka č.1	montáž stoupaček vody a plynu
Čt 8. února	stoupačka č.1	zprovoznění stoupaček vody a plynu
Pá 9. února	stoupačka č.1	zapravení prostupů mezi byty - dokončovací práce

Ve čtvrtek 1. února v době mezi 15:00 - 17:00 proběhne odvětrání plynovodu v bytech. Žádáme obyvatele domu o přítomnost v bytech.

OMEZENÍ POUŽITÍ WC V BYTECH : Během přípravných prací v týdnu od pondělí 29. ledna do pátku 2. února nebude v bytech omezeno použití WC.

Při nedělní demontáži jader bude v bytech se závěsným WC demontován také modul WC a tudíž již od neděle nebude možné WC využívat.

Od pondělí cca od 7:00hod budou WC ve všech ostatních bytech demontována, bez možnosti dalšího užívání.

V úterý večer budou vráceny k užívání všechny WC stojící na zemi.

WC závěsné bude možné vracet do bytů nejříve po ukotvení modulů WC do zdí a podlah. Upozorňujeme na nutnost zajištění zedníka, popřípadě obkladače. Náklady na materiál, zednické a obkladačské práce týkající se zadržovaných jader a závěsných WC nejsou hrazeny s SVJ.

NÁHRADNÍ WC BUDE UMÍSTĚNO VE SKLEPĚ.

OMEZENÍ V DODÁVCE VODY A PLYNU DO BYTŮ: přívod vody a plynu bude přerušeno v pondělí 5. února v 7:00hod. Dodávka bude obnovena nejpozději ve čtvrtek 8. února v 17:00hod.

Byty na stoupačce č.1 musí být zpřístupněny v neděli 4. února od 9:00 hod, od pondělí 5. února do pátku 9. února vždy od 7:00 do 18:00hod.

Pro případné informace před zahájením prací volejte zástupce dodavatele.

Marek Stibor

lofist@seznam.cz

tel: 777 708 706