

Termín	Místo	Postup prací
Po 12. března až Pá 16. března	sklepy	přípravné práce
Út 13. března až Čt 15. března	sklepy	odstávka vody, celý dům 8-16hod
Čt 15. března	sklepy	odstávka plynu, celý dům 8-15hod. Mezi 15-17 hod. nutná přítomnost ve všech bytech
Ne 8. dubna	stoupačka č.3	demontáž jader za WC - bourání vyzdřených jader za WC
Po 9. dubna	stoupačka č.3	demontáž stoupačky odpadů
Út 10. dubna	stoupačka č.3	demontáž stoupaček vody a plynu, montáž nové stoupačky odpadů
St 11. dubna	stoupačka č.3	montáž stoupaček vody a plynu
Čt 12. dubna	stoupačka č.3	zprovoznění stoupaček vody a plynu
Pá 13. dubna	stoupačka č.3	zapravení prostupů mezi byty - dokončovací práce

Ve čtvrtek 15. března v době mezi 15:00 - 17:00 proběhne odvětrání plynovodu v bytech. Žádáme obyvatele domu o přítomnost v bytech.

OMEZENÍ POUŽITÍ WC V BYTECH : Během přípravných prací v týdnu od pondělí 12. března do pátku 16. března nebude v bytech omezeno použití WC.

Při nedělní demontáži jader bude v bytech se závěsným WC demontován také modul WC a tudíž již od neděle nebude možné WC využívat.

Od pondělí cca od 7:00hod budou WC ve všech ostatních bytech demontovány, bez možnosti dalšího užívání.

V úterý večer budou vráceny k užívání všechny WC stojící na zemi.

WC závěsné bude možné vracet do bytů nejříve po ukotvení modulů WC do zdí a podlah. Upozorňujeme na nutnost zajištění zedníka, popřípadě obkladače. Náklady na materiál, zednické a obkladačské práce týkající se zadržných jader a závěsných WC nejsou hrazeny z SVJ.

NÁHRADNÍ WC BUDE UMÍSTĚNO VE SKLEPĚ.

OMEZENÍ V DODÁVCE VODY A PLYNU DO BYTŮ: přívod vody a plynu bude přerušen v pondělí 9. dubna v 7:00hod. Dodávka bude obnovena nejpozději ve čtvrtek 12. dubna v 17:00hod.

Byty na stoupačce č.3 musí být zpřístupněny v neděli 8. dubna od 9:00 hod, od pondělí 9. dubna do pátku 13. dubna vždy od 7:00 do 18:00hod.

Pro případné informace před zahájením prací volejte zástupce dodavatele.

Marek Stibor

lofist@seznam.cz

tel: 777 708 706