
Návrh harmonogramu   Mišákova 12 Olomouc  stoupačka č.4
Stoupačka č.4 byty:
                       Termín                  Místo                                                                              Postup prací
    Po 29. ledna až Pá 2.února                sklepy přípravné práce
   Út  30. ledna až Čt 1. února                sklepy odstávka vody, celý dům 8-16hod
                 Čt 1. února                sklepy odstávka plynu, celý dům 8-15hod. Mezi 15-17 hod. nutná přítomnost ve všech bytech

                Ne 25. února         stoupačka č.4 demontáž jader za WC - bourání vyzděných jader za WC
                Po 26. února         stoupačka č.4 demontáž stoupačky odpadů
                Út 27. února         stoupačka č.4 demontáž stoupaček vody a plynu, montáž nové stoupačky odpadů
                St 28. února         stoupačka č.4 montáž stoupaček vody a plynu
                Čt 1. března         stoupačka č.4 zprovoznění stoupaček vody a plynu 
                Pá 2. března         stoupačka č.4 zapravení prostupů mezi byty - dokončovací práce

Ve čtvrtek 1. února v době mezi 15:00 - 17:00 proběhne odvzdušnění plynovodu v bytech. Žádáme obyvatele domu o přítomnost v bytech.

Při nedělní demontáži jader bude v bytech se závěsným WC demontován také modul WC a tudíž již od neděle nebude možné WC využívat.
Od pondělí cca od 7:00hod budou WC  ve všech ostatních bytech demontována, bez možnosti dalšího užívání.
V úterý večer budou vráceny k užívaní všechny WC stojící na zemi.
WC závěsné bude možné vracet do bytů nejříve po ukotvení modulů WC do zdí a podlah. Upozorňujeme na nutnost zajištění zedníka,
popřípadě obkladače. Náklady na materiál, zednické a obkladačské práce týkající se zazděných jader a závěsných WC nejsou hrazeny s SVJ.
NÁHRADNÍ WC BUDE UMÍSTĚNO VE SKLEPĚ.

nejpozději ve čtvrtek 1. března v 17:00hod.

Byty na stoupačce č.4 musí být zpřístupněny v neděli 25. února od 9:00 hod, od pondělí 26. února do pátku 2. března vždy od 7:00 do 18:00hod. 

Pro případné informace před zahájením prací volejte zástupce dodavatele.
Marek Stibor
tel: 777 708 706

OMEZENÍ POUŽITÍ WC V BYTECH : Během přípravných prací v týdnu od pondělí 29. ledna do pátku 2. února nebude v bytech omezeno použití WC.

OMEZENÍ V DODÁVCE VODY A PLYNU DO BYTŮ: přívod vody a plynu bude přerušen v pondělí 26. února v 7:00hod. Dodávka bude obnovena   
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