Harmonogram MiSakova 16 Olomouc stoupacka ¢.2

Po 23. aZz P4 27. dubna sklepy pfipravné prace
Ut 24. dubna az Ct 26. dubna sklepy odstavka vody, cely dim 8-16hod
Ct 26. dubna sklepy odstavka plynu, cely dim 8-15hod. Mezi 15-17 hod. nutna pfitomnost ve vsech bytech
Ne 6. kvétna stoupacka ¢.2 demontaz jader za WC - bourani vyzdénych jader za WC
Po 7. kvétna stoupacka ¢.2 demontaz stoupacky odpadu
Ut 8. kvétna stoupacka ¢.2 demontaz stoupacek vody a plynu, montaz nové stoupacky odpadi
St 9. kvétna stoupacka ¢.2 montaz stoupacek vody a plynu
Ct 10. kvétna stoupacka ¢.2 zprovoznéni stoupacek vody a plynu
P4 11. kvétna stoupacka ¢.2 zapraveni prostupl mezi byty - dokoncovaci prace

Ve ¢tvrtek 26 dubna v dobé mezi 15:00 - 17:00 probéhne odvzdusnéni plynovodu v bytech. Zadame obyvatele domu o pfitomnost v bytech.

OMEZENI POUZITi WC V BYTECH : Béhem pfipravnych praci v tydnu od pondéli 23. dubna do patku 27. dubna nebude v bytech omezeno pouziti WC.
Pti nedélni demontazi jader bude v bytech se zavésnym WC demontovan také modul WC a tudiz jiz od nedéle nebude mozné WC vyuzivat.

Od pondéli cca od 7:00hod budou WC ve vSech ostatnich bytech demontovana, bez moznosti dalSiho uzivani.

V Utery vecer budou vraceny k uzivani vsechny WC stojici na zemi.

WC zavésné bude mozné vracet do bytl nejfive po ukotveni modull WC do zdi a podlah. Upozorfiujeme na nutnost zajisténi zednika,

popfipadé obkladace. Naklady na material, zednické a obkladacské prace tykajici se zazdénych jader a zavésnych WC nejsou hrazeny z SVJ.
NAHRADNI WC BUDE UMISTENO VE SKLEPE.

OMEZENIi V DODAVCE VODY A PLYNU DO BYTU: piivod vody a plynu bude prerusen v pondéli 7. kvétna v 7:00hod. Dodévka bude obnovena
nejpozdéji ve Ctvrtek 10. kvétna v 17:00hod.

Byty na stoupacce €.2 musi byt zpfistupnény v nedéli 6. kvétna od 9:00 hod, od pondéli 7. kvétna do patku 11. kvétna vidy od 7:00 do 18:00hod.
Pro pfipadné informace pred zahdjenim praci volejte zastupce dodavatele.
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